Jannyce Aurora <jannyce.aurora@openk.com.br>

Encerramento do Projeto Protec Comissionamento de Fertilizantes | Comparativo de Horas Previstas x Realizadas

1 mensagem

Jannyce Aurora <jannyce.aurora@openk.com.br> 14 de outubro de 2026 às 17:37
Para: Jannyce Aurora <jannyce.aurora@openk.com.br>

Olá, pessoal! Tudo bem?

Como parte do processo de encerramento do projeto **Protec Comissionamento de Fertilizantes**, estou formalizando o comparativo entre as horas inicialmente previstas na proposta comercial e as horas efetivamente consumidas durante a execução.

Segue o resumo:

Informações do projeto

- **Cliente:** Protec
- **Projeto:** Comissionamento de Fertilizantes
- **Período de execução:** Inicial 01/09 até 19/10 (Go live) - Cronograma ajustado até 02/11 (Go live)

Comparativo de horas

- **Horas previstas na proposta comercial:** 362 horas

Modulo Macro funções do sistema	**Fertilizantes**
Planejamento (levantamento e definição de escopo / especificações)	**8**
Modelagem (Análise e modelagem: sistema e dados)	**8**
Desenvolvimento	**278**
Entrada das demandas (pedido venda)	80
Pedidos de compra	82
Comissionamento	116
Validações	**60**
Liberação (Setup produção)	**8**

- **Horas efetivamente realizadas:**
  - DEV: 120 horas
  - Suporte: 15 horas
  - PMO: 10 horas
  - Total realizado: 145 horas
- **Diferença:** 217 horas abaixo do previsto
- **Variação percentual:** 59,94% abaixo do previsto

Considerações sobre o resultado

Embora o total de horas consumidas tenha ficado abaixo do previsto na proposta comercial, tivemos alguns fatores que impactaram o prazo de execução do projeto.

Durante a implementação, contamos com apenas um recurso dedicado ao projeto, que, no decorrer da execução, teve uma alteração em seu horário de trabalho, passando a atuar por 4 horas diárias. Além disso, o início da integração ocorreu de forma tardia em relação ao cronograma inicialmente planejado, embora ainda dentro do prazo previsto para o go-live.

Também tivemos alterações de escopo, tanto nas telas quanto na integração, decorrentes de necessidades identificadas pelo cliente ao longo do projeto. Essas alterações foram registradas nos e-mails e nas atas das reuniões realizadas durante o acompanhamento.

Diante desses fatores, entendemos que, caso não tivéssemos essas intercorrências, teríamos condições de concluir o projeto dentro dos 25 dias úteis inicialmente previstos na proposta comercial.

Este e-mail será arquivado no **Book do projeto**, como parte da formalização do encerramento pelo Escritório de Projetos (PMO).

Caso existam considerações adicionais sobre o comparativo apresentado, peço que compartilhem para que possamos manter o histórico devidamente registrado.

Obrigada!

Jannyce Resende
Gerente Operacional

Telefone: (34) 9.8848-1136 - (34) 3238-2222
Av. Athayde de Deus Vieira, 69 - B. Tibery, Uberlândia - MG